



Universidad Técnica del Norte

Materia: Aplicaciones Distribuidas

Docente: Ing. Quiña Mera Jose Antonio

Estudiante: Rivaldo Sánchez, Jeremy Flores, Carolayne Mejia, Mateo Chancosi,
Alejandro Quishpe

Fecha: 27 de junio del 2023

Retrospectiva

Durante el transcurso del segundo sprint, la concepción y configuración del diseño de las interfaces demandó un extenso periodo de tiempo, resaltando como la actividad que requirió el mayor esfuerzo y dedicación.

Lo que salió bien	Lo que se puede mejorar
<ul style="list-style-type: none">Se logró la construcción exitosa de las interfaces, cumpliendo con los requerimientos establecidos.Se realizaron las adecuaciones necesarias para abordar y resolver los desafíos surgidos en el sprint anterior.	<ul style="list-style-type: none">Se identificó una comunicación insuficiente y poco efectiva entre los integrantes del equipo.Falta de disponibilidad por parte de los miembros del equipo para abordar temas de importancia.
Conclusiones	
<ul style="list-style-type: none">En el desarrollo del presente sprint, nos enfrentamos a ciertos retrasos. Estos fueron consecuencia de una inadecuada comunicación a la disponibilidad de tiempo de cada integrante para llevar a cabo sus respectivas responsabilidades. En futuros ciclos de trabajo, será imprescindible fomentar un canal de comunicación más coherente, transparente y eficaz. De este modo, se asegurará que todos los miembros del equipo estén plenamente conscientes de los compromisos y disponibilidad de cada uno.Este sprint ha resaltado la importancia crítica de una coordinación y planificación efectivas para prevenir retrasos y garantizar la terminación puntual de las tareas. Por lo tanto, una mejor administración del tiempo y una programación más precisa serán factores clave en el avance del proyecto, promoviendo un desarrollo más eficiente y fluido de las actividades.	