



Universidad Técnica del Norte

**Materia:** Aplicaciones Distribuidas

**Docente:** Ing. Quiña Mera Jose Antonio

**Estudiante:** Rivaldo Sánchez, Jeremy Flores, Carolayne Mejia, Mateo Chancosi,  
Alejandro Quishpe

**Fecha:** 24 de julio de 2023

**Retrospectiva**

En el cuarto y último sprint, experimentamos contratiempos debido a la implementación de las APIs externas.

Lo que salió bien	Lo que se puede mejorar
<ul style="list-style-type: none"><li>Se consiguió centralizar la mayor parte de las vistas a través de la creación de una vista principal, lo que facilita la navegación y mejora la experiencia de usuario.</li><li>Llevamos a cabo la modificación necesaria de la vista AjusteDetalle, mejorando así su rendimiento y utilidad.</li><li>La implementación de la Auditoría se realizó de manera correcta, lo que potencia la transparencia y el control en nuestras operaciones.</li></ul>	<p>Un aspecto importante que se debe abordar es la comunicación activa con los demás equipos puesto que surgieron inconvenientes en la implementación de las APIs.</p>
Conclusiones	
<ul style="list-style-type: none"><li>Durante este sprint, nos encontramos con desafíos asociados con el uso de las APIs de otros equipos, así como con la incorporación de las últimas vistas. Estos obstáculos nos han enseñado la importancia de tener una mejor coordinación y una comunicación más efectiva con otros equipos, especialmente cuando dependemos de su trabajo para nuestras funcionalidades.</li><li>A pesar de las dificultades, logramos realizar mejoras significativas en varios aspectos de nuestro proyecto. Estos logros demuestran la capacidad del equipo para adaptarse a los desafíos y superarlos. Para los próximos proyectos, nos esforzaremos en aprender de estos obstáculos para mejorar nuestras estrategias de trabajo y optimizar nuestras soluciones.</li></ul>	